
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Y TÉRMINOS DE 

REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA N°01/2026 
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TARIJA” 

 

 

Tarija, 28 de mayo de 2026.  



 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA N°01/2026 

SECCIÓN I: INSTRUCCIÓN A LOS PROPONENTES 

1. OBJETO. La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en adelante denominada “la convocante", en el marco del 
Reglamento Interno de Adquisiciones y Contrataciones, emite la presente Convocatoria Pública que tiene como objeto licitar:  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: “DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS 
CENTRAL UCB SEDE TARIJA”. 

2. TIPO DE EMPRESAS. A esta convocatoria podrán presentarse empresas legalmente establecidas y/o consultores 
independientes especialistas en la realización del objeto de la consultoría, según los requerimientos técnicos establecidos 
en este pliego.  

3.  UBICACIÓN. El domicilio legal de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija es en la calle Colón Nº 734 
entre Ingavi y Bolívar. 

4. TIEMPO DE DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA: El plazo total de la consultoría estructural se establece en 210 días 
calendario, en concordancia con el cronograma del diseño arquitectónico liderado por Sasaki Associates Inc., y bajo la 
coordinación de Gerencia de Proyecto. 

5.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACIÓN. El cronograma establecido por la convocante para la presente 
convocatoria es: 

FECHA ACTIVIDAD 

28 de mayo de 2026 Publicación de la convocatoria y términos de referencia en la página web: 
https://tja.ucb.edu.bo/adquisiciones/ 

29 de mayo de 2026 Publicación de la convocatoria en periódico de cobertura nacional. 

09 de junio de 2026 
(17:00 horas) 

Reunión (modalidad virtual) para aclaración de consultas técnicas.  Se 
realizará mediante la plataforma Zoom a las 17:00 horas.  
Las personas interesadas deberán solicitar el enlace de acceso al correo: 
cconstancio@ucb.edu.bo hasta el 8 de junio a horas 17:00.  

Del 28 de mayo al 8 de junio 
de 2026. 

Recepción de consultas técnicas y consultas al proceso de convocatoria al 
correo: rnarvaja@ucb.edu.bo (con copia a cconstancio@ucb.edu.bo). Se 
recibirán consultas hasta las 11: 30 a.m. del 8 de junio de 2026. 

Hasta el 12 de junio de 
2026 

Publicación de respuestas a las consultas recibidas en la página web: 
www.ucbtja.edu.bo/adquisiciones/  

Desde el 28 de mayo al 16 
de junio de 2026. 

Recepción de propuestas hasta las 11:30 a.m. del martes 16 de junio en la 
Oficina de Adquisiciones y Contrataciones, calle la Madrid esq. Juan Misael 
Saracho (Campus Postgrado Universidad Católica Boliviana Sede Tarija). 

A partir de julio 2026 Se notificará la conclusión del proceso de convocatoria a todos los 
participantes. 

 

6. PRECIO. El precio deberá incluir todos los impuestos establecidos por la Ley del Estado Plurinacional de Bolivia y las 
garantías emergentes hasta la finalización del contrato.  

7. CONSULTAS. La convocante recibirá las consultas de acuerdo con lo señalado en el cronograma: recepción de consultas 
técnicas y consultas al proceso de convocatoria al correo: r.narvaja@ucb.edu.bo (con copia a cconstancio@ucb.edu.bo). Se 
recibirán consultas hasta las 11: 30 a.m. del miércoles 10 de junio de 2026.  

8. ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES. 

8.1 La convocante podrá realizar enmiendas al pliego de condiciones, en atención a las consultas efectuadas por los 
proponentes, siempre y cuando no afecten al fondo del pliego y los límites de condiciones. 

8.2 Las enmiendas serán comunicadas en el link en el que fue publicado el pliego.  

8.3 Todas las enmiendas y aclaraciones se constituyen en parte del pliego de condiciones en los numerales que 
correspondan.  
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9. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El proponente solventará por su cuenta y riesgo todos los costos 
relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, así como pruebas y evidencias, cualquiera sea el resultado 
del proceso.  

10. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. La convocante se reserva el derecho de ampliar 
el plazo para la presentación de las propuestas (el mismo será comunicado en el link en el que fue publicado el pliego). 

11. VALIDEZ DE LA PROPUESTA. Cada propuesta deberá tener una validez de al menos ciento veinte (120) días calendario 
a partir de la fecha de presentación.  

12. GARANTÍAS 

La empresa adjudicada deberá proveer como condición para la suscripción del contrato una boleta de garantía de 
cumplimiento de contrato renovable, irrevocable y de ejecución inmediata del 10% del monto total del contrato cuyo monto 
debe figurar en la misma. La vigencia de la boleta de garantía de cumplimiento del contrato debe ser al menos treinta días 
mayor a la vigencia del contrato y deberá ser renovada mientras subsista la obligación contractual del proveedor. El   
tratamiento   de   ejecución   y   devolución   de   la “Garantía de Cumplimiento de Contrato”, se establecerá en el Contrato. 

13. FORMATO DE LA PROPUESTA. Cada proponente deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para la 
presentación de su propuesta:  

13.1 El proponente deberá preparar una carpeta original en físico y una digital con la documentación que se detalla más 
adelante en el numeral 14.  

13.2 Esta carpeta sera  colocada dentro de un sobre claramente identificado, el mismo debera  cerrarse de tal manera que si 
hubiera algu n indicio de apertura previa a la formal, no sera  responsabilidad de la convocante. El lugar de cierre debe ser 
firmado y sellado debidamente. 

13.3 El sobre tendra  como ro tulo lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 
13.4 La entrega de la propuesta se registrara  en el formulario de RECEPCIÓ N DE PRÓPUESTAS detallando razo n social del 
proponente, nombre y carnet de identidad de la persona que deja el sobre, fecha y hora de recepcio n, adicionalmente se 
sellara  el sobre con fecha y hora de recepcio n. 
13.5 Cada propuesta debera  tener un í ndice numerado que permita la ubicacio n de los documentos. 
13.6 La documentacio n requerida debera  seguir preferentemente el orden correlativo especificado en el numeral 14. 
 
14. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Cada proponente debera  presentar una 
carpeta de propuesta original, con la documentacio n en formato fí sico, y una copia digital en memory flash, en el orden 
correlativo que se requiere: 
 
14.1 Documentos administrativos. 

a) I ndice. 
b) Identificacio n del proponente en original, de acuerdo con el formulario 1 del anexo 1. 
c) Carta de presentacio n del proponente segu n el formulario 2 del anexo1. 
d) Formulario 3 declaracio n jurada de incompatibilidad, que se encuentra en el anexo 1. 
e) Fotocopia simple del testimonio de constitucio n de sociedad de la empresa y de la u ltima modificacio n a los 

estatutos (no aplica para empresas unipersonales). 
f) Fotocopia simple del Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentarse en 

licitaciones, propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa, debidamente inscrito en SEPREC. 
g) Fotocopia simple del certificado SEPREC vigente. 
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h) Óriginal de la Certificacio n Electro nica del NIT (Nu mero de Identificacio n Tributaria). 
i) Fotocopia simple de la ce dula de identidad del representante legal o gerente propietario. 
j) Para asociaciones accidentales, documento fehaciente de Asociacio n Accidental. 

 
En caso una sociedad o asociacio n accidental resulte ganadora, debera  presentar los requerimientos e), f) y j) en original o 
copia legalizada. El requerimiento g) debe enviarse en original, dentro de los 10 dí as ha biles posteriores a la notificacio n de 
adjudicacio n. 
 
14.2 Documentos de la propuesta técnica y económica: 

a) Carta de presentacio n de la propuesta econo mica segu n el formulario 7 del anexo 1. 
b) La propuesta te cnica debe contener toda la informacio n que se detalla en el inciso 17 de la seccio n II “te rminos 

de referencia”. 
c) Experiencia general del proponente segu n el formulario 4 del anexo 1.  
d) Experiencia especí fica del proponente segu n el formulario 5 del anexo 1. 
e) Curriculum vitae y experiencia del personal propuesto segu n el formulario 6 del anexo 1.  

 

15. PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

15.1 Las propuestas debera n ser entregadas en el plazo y direccio n indicados en la convocatoria. 

15.2 Si la convocante prorroga el plazo para la presentacio n de propuestas, todos los plazos previstos se modificara n 
conforme al nuevo plazo de presentacio n de propuestas. 

15.3 Las propuestas podra n ser entregadas en persona o mediante servicio de correspondencia en la direccio n indicada. El 
proponente es responsable de que su propuesta sea presentada a tiempo. 

 

16. CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

16.1 La convocante efectuara  el cierre de recepcio n de propuestas en el dí a y hora fijadas en la convocatoria. 

16.2 Se considerara  que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si e sta ha ingresado al lugar en el que se 
registra la presentacio n de propuestas hasta la hora lí mite establecida en el pliego o sus modificaciones respectivas. 

16.3 Se considerara  la hora de la entidad convocante como oficial. 

 

17. PROPUESTA PRESENTADA FUERA DE PLAZO. 

Toda propuesta que pretenda entregarse fuera de lugar, hora y fecha sen aladas en la convocatoria sera  rechazada, sin que el 
proponente este  obligado a sellar ninguna documentacio n. 

 

18. RETIRO DE PROPUESTAS. 

El proponente no podra  retirar la propuesta entregada bajo ningu n motivo. 

 

19. ADJUDICACIÓN Y PLAZO PARA SU NOTIFICACIÓN. 

Se notificara  a la empresa ganadora mediante Carta de Adjudicacio n, solicitando los documentos legales requeridos en copia 
legalizada para firma de Contrato, el mismo tendra  un plazo de 10 dí as ha biles para presentacio n de documentos requeridos. 
La conclusión del proceso de convocatoria será comunicada a todos los participantes a partir de julio. 

 

20. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS.  

La convocante no devolvera  la documentacio n recibida de las empresas proponentes.



SECCIÓN II: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: “DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS 

CENTRAL UCB SEDE TARIJA” 

 

1. Antecedentes y Justificación. 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija se encuentra en un proceso estratégico de consolidación y 

desarrollo de su infraestructura, orientado a mejorar las condiciones académicas, administrativas y de bienestar de su 

comunidad universitaria. 

 

En el marco de este proceso, se ha desarrollado el Plan Maestro 2025, instrumento de planificación que define el crecimiento 

del Campus Central a corto, mediano y largo plazo. Como parte de este plan, se contempla la ejecución de nuevas 

edificaciones y la adecuación de infraestructura existente. 

 

En este contexto, se ha definido la construcción del Bloque A, con una superficie aproximada de 5.880 m² con seis plantas y 

subsuelo tentativamente, dos edificaciones nuevas menores con una superficie estimada construida de 300 m², así como la 

intervención en bloques existentes a preservar, cuya superficie del sistema de cubiertas es de aproximadamente 1.200 m² 

estimados en planta. 

 

El desarrollo de estos componentes requiere la contratación de un consultor estructural especializado, que garantice la 

seguridad, funcionalidad, eficiencia y cumplimiento normativo del proyecto, en coordinación con el asesoramiento técnico 

como consultor líder de la empresa consultora internacional Sasaki Associates Inc., y la supervisión de la gerencia de 

proyecto. 

 

2. Objetivo general 

Desarrollar el diseño y cálculo estructural completo del edificio denominado Bloque A y edificaciones menores nuevas, así 

como la evaluación, diagnóstico y diseño de refuerzo estructural de cubiertas existentes, garantizando el cumplimiento de 

normativa vigente, criterios de seguridad estructural, eficiencia constructiva y coordinación interdisciplinaria; para el 

estudio a diseño final del campus central de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija.  

 

3. Producto (s) esperado (s).  

El producto final esperado es el diseño y cálculo de la estructura y sus componentes como parte del “Estudio a Diseño Final 

del Campus Central de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Sede Tarija” en parte de las fases descritas en el Plan 

Maestro 2025; edificio nuevo denominado Bloque A y evaluación, diagnóstico y diseño de refuerzo estructural de cubiertas 

existentes de las edificaciones existentes a ser preservadas como parte del proyecto. 

 

4. Descripción del servicio requerido:  

• Objetivo principal 

Desarrollar el diseño y cálculo estructural integral del Bloque A y dos edificaciones menores nuevas del Campus Central de 

la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija, junto con la evaluación, diagnóstico y diseño de soluciones de 

refuerzo estructural para las cubiertas de los bloques existentes a preservar, garantizando en todos los casos: La seguridad 

estructural y desempeño sísmico adecuado conforme a normativa vigente, la compatibilidad e integración con el diseño 

arquitectónico desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local, la aplicación de metodología BIM mediante 

Autodesk Revit para la coordinación interdisciplinaria, la optimización técnico-económica de las soluciones estructurales y 

la incorporación de criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de materiales. 

 

Asimismo, el objetivo contempla la generación de documentación técnica completa, coherente, coordinada y apta para 

construcción, que permita la correcta ejecución del proyecto dentro de los estándares institucionales de la Universidad. 

 

El desarrollo del proyecto en su integridad proveerá a la sede de un campus universitario que será el centro académico, de 

vida estudiantil y de bienestar que sentará las bases para el desarrollo futuro del campus urbano. Este nuevo edifico será 

acompañado con la creación de espacios verdes que serán parte del futuro corazón del campus. 

 

• Objetivos específicos 

Se establece como objetivos específicos a desarrollar por el consultor los siguientes objetivos específicos: 

 



A. En relación al diseño estructural del Bloque A y edificaciones nuevas: La consultoría tiene como objetivo 

definir, analizar y desarrollar una solución estructural integral, técnicamente eficiente y económicamente viable, 

que responda adecuadamente a las condiciones arquitectónicas, funcionales y constructivas del proyecto. Para ello, 

el consultor deberá proponer y justificar el sistema estructural más adecuado, desarrollar un modelo estructural 

tridimensional bajo metodología BIM, y realizar un análisis completo que contemple cargas gravitacionales, 

acciones sísmicas conforme a normativa boliviana vigente, cargas de viento y demás solicitaciones relevantes. A 

partir de estos análisis, deberá dimensionar todos los elementos estructurales, incluyendo fundaciones, columnas, 

vigas, losas, muros estructurales y elementos especiales, garantizando en todo momento la estabilidad, resistencia 

y desempeño estructural del edificio, así como su correcta compatibilización con el diseño arquitectónico 

desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local. Se estima que la superficie construida de las edificaciones 

sera de aproximadamente 5.100 m². 

 

B. En relación a la evaluación estructural de las edificaciones existentes: La consultoría deberá realizar una 

inspección técnica exhaustiva in situ, orientada a identificar las características estructurales de los sistemas 

existentes, los materiales empleados y su estado de conservación. Este proceso incluirá el levantamiento de 

información técnica, la identificación de patologías estructurales, deterioros o deficiencias, y la evaluación de la 

capacidad resistente actual de los elementos estructurales frente a las solicitaciones presentes y futuras. Como 

resultado, el consultor deberá emitir un diagnóstico técnico fundamentado que permita establecer el nivel de 

seguridad estructural de las edificaciones existentes y definir criterios claros para su intervención. Se estima que la 

superficie construida de los bloques existentes a ser preservados es de 2.475 m². 

 

C. En relación al diseño de refuerzo de cubiertas en estructuras existentes: El objetivo es desarrollar soluciones 

estructurales técnicamente sólidas y constructivamente viables que permitan mejorar el desempeño y la seguridad 

de los sistemas de cubierta. Esto incluye el diseño de nuevas cerchas metálicas optimizadas, la verificación de la 

capacidad de los apoyos existentes y, de ser necesario, su refuerzo estructural, así como el diseño detallado de 

conexiones y uniones. Asimismo, se deberá definir un sistema integral de cubierta que considere no solo aspectos 

estructurales, sino también criterios de durabilidad, mantenimiento, constructibilidad y adaptación a las 

condiciones existentes, asegurando su adecuada integración con la infraestructura actual. Se estima que el sistema 

de cubierta tiene una superficie en planta de aproximadamente 1.200 m². 

 

D. En relación a la implementación de la metodología BIM y la coordinación interdisciplinaria: La consultoría 

deberá desarrollar el proyecto utilizando obligatoriamente herramientas de modelación digital bajo entorno BIM, 

específicamente mediante el uso de Autodesk Revit versión 2026, alcanzando niveles de desarrollo adecuados (LOD 

100–350). El consultor deberá coordinar de manera permanente con el modelo arquitectónico y con las demás 

ingenierías del proyecto, gestionando la detección y resolución de interferencias (clash detection) y asegurando la 

coherencia entre el modelo digital, la documentación gráfica y los cómputos métricos. Este proceso permitirá 

optimizar la calidad del diseño, reducir errores en obra y mejorar la eficiencia global del proyecto. Se adjunta como 

Anexo 01 protocolo BIM a ser implementado. 

 

E. En relación a la incorporación de criterios de sostenibilidad y eficiencia estructural: El consultor deberá 

integrar en el desarrollo del diseño principios orientados a la optimización del uso de materiales, la reducción de 

desperdicios y la minimización del impacto ambiental de las soluciones estructurales. Esto implica evaluar 

alternativas de diseño que permitan mejorar la eficiencia estructural, considerar la durabilidad de los materiales y 

sistemas propuestos, y asegurar la compatibilidad del diseño con los lineamientos de sostenibilidad del proyecto, 

en coherencia con estándares internacionales de construcción sostenible. 

 

F. En relación a la elaboración de la documentación técnica: La consultoría deberá generar un conjunto completo, 

detallado y coherente de documentos técnicos que permitan la correcta ejecución del proyecto en obra. Esto incluye 

la elaboración de la memoria de cálculo estructural, la planimetría estructural para construcción debidamente 

firmada y sellada por un profesional habilitado en la SIB, así como la preparación de cómputos métricos, 

presupuesto general y análisis de precios unitarios (APU). Adicionalmente, se deberán desarrollar especificaciones 

técnicas claras y completas de cada una de las actividades a ejecutarse, asegurando que toda la documentación sea 

entregada tanto en formato físico como digital editable y en formato PDF, cumpliendo con los estándares exigidos 

por la Universidad y la Entidad de Ordenamiento Territorial (EOT). 

 

G. Coordinación institucional y gestión del proyecto: El consultor deberá trabajar de manera articulada con la 

Sasaki Associates Inc. en su rol de consultor líder, así como con la Gerencia de Proyecto de la Universidad Católica 



Boliviana. Esto implica la participación activa en reuniones técnicas, la presentación de avances, la atención 

oportuna de observaciones y la incorporación de ajustes requeridos en cada fase del proyecto. Asimismo, deberá 

garantizar el cumplimiento de los hitos de entrega establecidos, incluyendo las revisiones al 50% y 95% de avance, 

asegurando la calidad, consistencia y aprobación progresiva de todos los productos desarrollados. 

 

• Alcance y cobertura de la consultoría  

El alcance de la presente consultoría comprende la ejecución integral de todos los estudios, análisis, diseños y 

documentación técnica necesarios para el desarrollo del diseño estructural del Bloque A y edificaciones menores nuevas del 

Campus de la Universidad Católica Boliviana Sede Tarija, así como la evaluación, diagnóstico y diseño de refuerzo estructural 

de las cubiertas de los bloques existentes a preservar, garantizando soluciones seguras, eficientes, coordinadas y plenamente 

construibles. La cobertura del servicio incluye todas las actividades técnicas, administrativas y de coordinación requeridas 

para la correcta materialización del proyecto estructural, desde la recopilación de información base hasta la entrega final de 

documentación apta para ejecución de obra. 

 

A. Alcance del diseño estructural – Edificaciones nuevas 

El consultor será responsable del desarrollo completo del diseño estructural del nuevo Bloque A, con una superficie 

aproximada de 5.880 m² y dos edificaciones menores con una superficie aproximada entre ambas de 300 m², sumando un 

total de superficie construida de 5.100 m², contemplando todas las etapas necesarias para su definición técnica. 

Esto incluye la formulación de criterios de diseño, la selección y justificación del sistema estructural más adecuado, y el 

desarrollo de un modelo estructural tridimensional que permita analizar el comportamiento global de la edificación. El 

análisis deberá considerar todas las acciones relevantes, incluyendo cargas permanentes, sobrecargas de uso, acciones 

sísmicas de acuerdo con la normativa boliviana vigente, cargas de viento y otras solicitaciones que correspondan según la 

tipología de las edificaciones. 

El alcance comprende además el diseño y dimensionamiento detallado de todos los elementos estructurales, tales como 

fundaciones, columnas, vigas, losas, muros estructurales, elementos de rigidización y conexiones, asegurando el 

cumplimiento de los estados límite de servicio y resistencia, así como criterios de estabilidad global. 

Asimismo, el consultor deberá garantizar la plena compatibilidad del diseño estructural con el proyecto arquitectónico 

desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local, resolviendo interferencias y adaptando las soluciones estructurales 

a las condiciones espaciales y funcionales definidas. 

 

B. Alcance de la evaluación estructural – Bloques existentes 

La consultoría incluye la evaluación estructural de las edificaciones existentes a preservar, con una superficie aproximada 

de 2.475 m² construidos a preservar. 

El consultor deberá realizar inspecciones técnicas detalladas en sitio, levantamiento de información estructural, 

identificación de sistemas constructivos, materiales y estado de conservación. Este proceso deberá complementarse con la 

identificación de patologías estructurales, deterioros, deformaciones, corrosión u otras condiciones que puedan 

comprometer el desempeño estructural. 

 

Con base en esta información, se deberá efectuar la evaluación de la capacidad resistente de los elementos existentes, 

verificando su comportamiento frente a las cargas actuales y las nuevas condiciones de intervención. Como resultado, el 

consultor deberá emitir un diagnóstico técnico estructural que establezca el nivel de seguridad existente y defina la 

necesidad de intervenciones de refuerzo o sustitución. 

 

C. Alcance del diseño de refuerzo de cubiertas 

Como parte del alcance, el consultor deberá desarrollar el diseño estructural de refuerzo de las cubiertas existentes, 

orientado a mejorar su desempeño, seguridad y durabilidad. Este trabajo incluye el diseño de nuevas cerchas metálicas de 

refuerzo, la verificación y eventual reforzamiento de los elementos de apoyo existentes, así como el diseño de conexiones 

estructurales que garanticen un adecuado comportamiento del sistema. Asimismo, se deberá definir el sistema estructural 

completo de la cubierta, integrando los componentes resistentes con el paquete constructivo de cerramiento. Las soluciones 

propuestas deberán considerar criterios de constructibilidad, facilidad de montaje, compatibilidad con la infraestructura 

existente y minimización de interferencias durante la ejecución de obra. Se estima una superficie en planta de 1.200 m ² del 

sistema de cubiertas. 

 

D. Alcance de la metodología BIM y modelación digital.  

El desarrollo de la consultoría deberá realizarse obligatoriamente bajo metodología BIM, mediante el uso de Autodesk Revit 

versión 2026. El consultor deberá generar un modelo estructural tridimensional con un nivel de desarrollo LOD 100–350, 

que permita la coordinación interdisciplinaria, la extracción de planos, la generación de cómputos métricos y la detección 



de interferencias. Asimismo, deberá coordinar permanentemente con los modelos arquitectónicos y de otras especialidades, 

especialmente con el desarrollado por Sasaki Associates Inc., y el equipo local asegurando la coherencia entre todos los 

componentes del proyecto. El alcance incluye la realización de procesos de revisión y coordinación (clash detection), así 

como la actualización continua del modelo conforme a observaciones y ajustes. 

 

E. Alcance documentación técnica 

El consultor deberá elaborar y entregar toda la documentación técnica necesaria para la correcta ejecución del proyecto, la 

cual deberá ser completa, coherente y consistente entre sí. 

Esta documentación incluye la memoria de cálculo estructural, planos estructurales de construcción, especificaciones 

técnicas, cómputos métricos, presupuesto general y análisis de precios unitarios (APU). Los planos deberán ser entregados 

en tres juegos impresos, debidamente firmados y sellados por un profesional habilitado en la SIB, así como en formato digital 

editable y PDF. Asimismo, se deberá garantizar que la información contenida en los planos, el modelo BIM y los cómputos 

métricos sea consistente y verificable. 

 

F. Cobertura de coordinación y gestión del proyecto 

El alcance de la consultoría incluye la participación activa en los procesos de coordinación técnica del proyecto, bajo la 

supervisión de la Gerencia de Proyecto designada por la Universidad Católica Boliviana. El consultor deberá coordinar de 

manera permanente con Sasaki Associates Inc. en su rol de consultor técnico, así como con las demás especialidades 

involucradas. Esto incluye la asistencia a reuniones técnicas, la presentación de avances, la atención de observaciones y la 

incorporación de ajustes requeridos. 

Asimismo, el consultor será responsable de cumplir con los hitos de entrega establecidos, incluyendo entregas parciales y 

finales, garantizando la calidad técnica de los productos y su aprobación por parte de la entidad contratante. 

 

G. Límites del alcance 

El alcance de la presente consultoría se limita al componente estructural del proyecto, no incluyendo el desarrollo de otras 

especialidades como arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas u otras, salvo en lo necesario para la 

adecuada coordinación técnica. 

No obstante, el consultor deberá considerar en su diseño las condicionantes e interferencias derivadas de dichas 

especialidades, asegurando la viabilidad integral del proyecto. 

 

5. Información proporcionada por la entidad contratante 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, a través de la Gerencia de Proyecto, pondrá a disposición del consultor la 

información técnica base disponible necesaria para el desarrollo de la presente consultoría, la cual tendrá carácter 

referencial y deberá ser revisada, validada y complementada por el consultor en el marco de sus responsabilidades 

profesionales. 

Entre la información proporcionada se incluye el proyecto arquitectónico del Bloque A, desarrollado en el marco del Plan 

Maestro 2025 por Sasaki Associates Inc., y el equipo local; el cual comprende planos arquitectónicos, modelo BIM (cuando 

esté disponible), criterios de diseño, organización espacial, requerimientos funcionales y lineamientos generales del 

proyecto.  

 

Asimismo, la Gerencia de Proyecto de la UCB facilitará al consultor la información disponible del sitio, incluyendo 

antecedentes técnicos, condiciones generales del emplazamiento, levantamiento en REVIT 2026 con nube de puntos, 

estudios geotécnicos a requerimiento del consultor u otros documentos relevantes para el desarrollo del diseño estructural. 

 

En relación a las edificaciones existentes a preservar, se proporcionará la información disponible, que incluirá planos de 

levantamiento y proyecto arquitectónico en REVIT 2026, antecedentes constructivos y acceso a las instalaciones para la 

realización de inspecciones técnicas, evaluaciones estructurales y levantamiento de información complementaria. 

 

El consultor deberá considerar toda la información proporcionada como insumo base referencial, siendo de su exclusiva 

responsabilidad la revisión, validación técnica y verificación de la misma, así como la identificación de posibles 

inconsistencias, omisiones o incompatibilidades que puedan afectar el desarrollo del proyecto. En ningún caso la utilización 

de dicha información exime al consultor de su responsabilidad técnica sobre el diseño estructural, la calidad de los 

entregables y la seguridad de las soluciones propuestas. 

 

 

 

 



6. Fases del servicio 

La consultoría de diseño estructural se desarrollará en fases equivalentes y coordinadas con las etapas del diseño 

arquitectónico, con el objetivo de garantizar una adecuada integración técnica, compatibilidad de soluciones y coherencia 

en el desarrollo del proyecto. 

Cada fase estructural deberá ejecutarse en estricta correspondencia con su fase arquitectónica equivalente y de ingenierías 

complementarias, participando activamente en los procesos de coordinación liderados por la Gerencia de Proyecto y el 

consultor técnico Sasaki Associates Inc. 

 

FASE 1: Análisis y validación de información 

El consultor estructural deberá revisar, analizar y validar toda la información base proporcionada por la Entidad Contratante 

y el equipo arquitectónico, incluyendo planos, modelos BIM, criterios de diseño y antecedentes técnicos. De manera paralela, 

se deberán realizar visitas de campo, levantamientos técnicos e inspecciones de las edificaciones existentes a intervenir, con 

el fin de establecer un diagnóstico estructural preliminar. 

Esta fase deberá desarrollarse en coordinación directa con Gerencia de Proyecto y el consultor técnico Sasaki Associates 

Inc., asegurando una comprensión integral del proyecto desde su etapa inicial. 

 

FASE 2: Criterios de diseño y anteproyecto estructural  

En correspondencia con el desarrollo del anteproyecto arquitectónico, el consultor estructural definirá los criterios de 

diseño estructural y desarrollará una propuesta estructural preliminar. Esta incluirá la definición del sistema estructural, 

esquemas de funcionamiento, modulación, pre- dimensionamiento de elementos y criterios de intervención en las cubiertas 

existentes. Se deberá garantizar la compatibilidad con la propuesta arquitectónica, participando en reuniones de 

coordinación interdisciplinaria y ajustes iterativos del diseño. 

La aprobación de esta fase será conjunta entre la Gerencia de Proyecto y Sasaki Associates Inc. 

 

FASE 3: Desarrollo de diseño 

Durante esta fase, el consultor desarrollará el modelo estructural en entorno BIM (obligatoriamente mediante Autodesk 

Revit 2026), en coordinación con las demás disciplinas. 

Se realizará el análisis estructural detallado del proyecto, incluyendo acciones sísmicas, cargas gravitacionales y demás 

solicitaciones, conforme normativa vigente. Asimismo, se avanzará en el diseño de los elementos estructurales principales 

y en el análisis estructural de las edificaciones existentes, definiendo soluciones de refuerzo preliminares. 

El modelo deberá alcanzar un nivel de desarrollo compatible con el avance arquitectónico (LOD 300 mínimo). 

 

FASE 4: Diseño final y documentación 

En esta fase se desarrollará el diseño estructural definitivo, incluyendo el dimensionamiento completo de todos los 

elementos estructurales y el diseño final de las soluciones de refuerzo de cubiertas existentes. 

Se elaborará la documentación técnica completa: planos, detalles, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, cómputos 

métricos, presupuesto y análisis de precios unitarios. 

Se deberá garantizar la total compatibilidad entre el modelo BIM, los planos y la documentación técnica, alcanzando un nivel 

de desarrollo LOD 300 o 350. 

 

FASE 5: Coordinación, revisión y validación 

Esta fase se desarrollará de manera transversal durante todo el proceso de diseño. 

El consultor deberá participar en reuniones periódicas de coordinación interdisciplinaria, procesos de detección de 

interferencias (clash detection) y validación de soluciones técnicas. 

Todos los entregables deberán ser revisados y aprobados por la Gerencia de Proyecto y contar con la validación técnica de 

Sasaki Associates Inc. 

 

FASE 6: Entrega final 

El consultor deberá realizar la entrega final de todos los productos comprometidos, incluyendo documentación técnica 

completa, modelo BIM final y planos estructurales debidamente firmados y sellados por profesional habilitado y sello de la 

Sociedad Boliviana de Ingenieros (SIB). Esta fase deberá coincidir con la consolidación final del proyecto arquitectónico, 

garantizando que toda la documentación sea consistente, coordinada y apta para su ejecución en obra. 

 

7. Productos a entregar    

El presente numeral establece de manera detallada, precisa y vinculante el conjunto de productos que el Consultor deberá 

desarrollar y entregar como resultado de la consultoría de diseño estructural del proyecto “Nuevo Edificio Bloque A con dos 



edificaciones también nuevas menores adicionales”, así como de la evaluación de las edificaciones existentes y diseño de 

refuerzo de las cubiertas existentes en los bloques a preservar. 

 

Los productos definidos en este apartado constituyen entregables obligatorios y serán considerados como base técnica para 

la revisión, aprobación, licitación y posterior ejecución de las obras, por lo que deberán cumplir estrictamente con los 

estándares de calidad, nivel de desarrollo, coherencia técnica y compatibilidad interdisciplinaria exigidos por la Entidad 

Contratante En este sentido, todos los entregables deberán ser desarrollados bajo un enfoque integral de coordinación, 

garantizando la plena consistencia entre memoria de cálculo, planimetría estructural, modelo BIM, cómputos métricos, 

presupuesto y especificaciones técnicas. La información deberá ser trazable, verificable y suficientemente detallada para su 

uso directo en procesos constructivos, evitando ambigüedades, vacíos técnicos o interpretaciones discrecionales. 

 

Asimismo, el desarrollo de los productos deberá realizarse obligatoriamente bajo metodología BIM, utilizando herramientas 

como Autodesk Revit para la generación del modelo estructural y asegurando su adecuada integración con las demás 

disciplinas del proyecto. El nivel de desarrollo requerido deberá permitir una coordinación efectiva, detección de 

interferencias y generación confiable de información cuantitativa. 

 

Todos los productos deberán ser coordinados y validados técnicamente en conjunto con el consultor principal del proyecto 

Sasaki Associates Inc., y estarán sujetos a procesos de revisión y aprobación por parte del Gerente de Proyecto de la 

Universidad Católica Boliviana, siendo esta aprobación condición indispensable para su aceptación formal. El 

incumplimiento en la calidad, alcance, consistencia o nivel de desarrollo de los productos podrá ser causal de observación, 

rechazo o aplicación de penalidades conforme según contrato de las partes.  

 

A continuación, se cita los entregables a cumplir por parte del consultor: 

 

A. Memoria de cálculo estructural  

Documento técnico completo que sustente el diseño estructural desarrollado, incluyendo: 

- Criterios de diseño adoptados  

- Normativa aplicada (NBDS y normativa internacional complementaria)  

- Parámetros de carga (muertas, vivas, sísmicas, viento, etc.)  

- Modelación estructural y consideraciones de análisis  

- Resultados del análisis estructural  

- Dimensionamiento de elementos estructurales  

- Verificaciones de estados límite (resistencia y servicio)  

- Diseño de conexiones estructurales  

- Diseño de fundaciones  

- El documento deberá presentarse en formato digital editable y PDF debidamente organizado y foliado. 

 

B. Planimetría estructural “ISSUED FOR CONSTRUCTION” 

El Consultor deberá elaborar el conjunto completo de planos estructurales aptos para construcción (IFC), en las escalas 

solicitadas por la Entidad de Ordenamiento Territorial (EOT) que incluyan como mínimo: 

- Planos de fundaciones  

- Planos de columnas, vigas y losas  

- Planos de estructuras metálicas (incluyendo cerchas)  

- Planos de detalles constructivos y conexiones  

- Planos de refuerzo de cubiertas existentes  

 

Los planos deberán cumplir con: 

- Nivel de detalle constructivo completo  

- Codificación y nomenclatura estandarizada  

- Coordinación total con arquitectura e instalaciones  

- Ausencia de interferencias críticas  

 

Se deberán entregar: 

Tres (3) juegos impresos, firmados y sellados por profesional habilitado en la SIB y sello de la SIB. Versión digital en formato 

PDF y editable (RVT 2026). 

 

 



C. Modelo BIM estructural 

El Consultor deberá desarrollar y entregar el modelo BIM estructural utilizando obligatoriamente Autodesk Revit 2026, 

cumpliendo con los siguientes requisitos: 

- Nivel de Desarrollo (LOD) 350 o mayor según requerimiento 

- Modelación de todos los elementos estructurales (hormigón, acero, fundaciones, cerchas, etc.)  

- Parametrización adecuada de elementos  

- Integración con el modelo arquitectónico  

- Georreferenciación conforme al proyecto  

 

El modelo deberá ser entregado en formato nativo (RVT) y en formato interoperable (IFC). 

 

D. Informe de compatibilización BIM 

El Consultor deberá elaborar un informe técnico que documente el proceso de coordinación interdisciplinaria, incluyendo: 

- Descripción de la metodología de coordinación BIM aplicada  

- Registro de interferencias detectadas (clash detection)  

- Clasificación de interferencias (críticas, moderadas, menores)  

- Soluciones adoptadas  

- Estado final de coordinación  

 

Este informe deberá evidenciar la compatibilidad entre estructura, arquitectura y demás especialidades del proyecto. 

 

E. Informe de evaluación estructural de edificaciones existentes 

Documento técnico que incluya: 

- Inspección y diagnóstico del estado estructural  

- Identificación de patologías y vulnerabilidades  

- Evaluación de capacidad estructural  

- Análisis frente a nuevas solicitaciones  

- Conclusiones y recomendaciones de intervención  

 

Este informe será la base para el diseño de refuerzo de cubiertas. 

 

F. Diseño de refuerzo de cubiertas existentes 

El Consultor deberá desarrollar de manera integral el diseño estructural de refuerzo de las cubiertas correspondientes a los 

bloques existentes a preservar, sobre una superficie aproximada de 1.200 m², garantizando condiciones adecuadas de 

seguridad estructural, estabilidad, durabilidad y compatibilidad con la infraestructura existente. 

 

Este entregable deberá sustentarse en el diagnóstico estructural previo y considerar tanto las condiciones actuales de las 

edificaciones como las nuevas solicitaciones derivadas de la intervención propuesta. Este apartado tiene como entregables 

lo siguiente: 

- Planos estructurales de cerchas metálicas nuevas   escalas por definir 

- Detalles de conexiones y anclajes     escalas por definir 

- Diseño de elementos de apoyo      escalas por definir 

- Definición del sistema estructural de cubierta    escalas por definir 

- Compatibilidad con la estructura existente     

- Detalle del paquete completo de cubierta hasta tejado  escalas por definir 

 

Deberá garantizarse la seguridad estructural, durabilidad y facilidad constructiva de la solución propuesta. 

 

G. Cómputos métricos 

El Consultor deberá elaborar los cómputos métricos detallados de todos los ítems estructurales, incluyendo: 

- Desglose por partidas  

- Unidades de medida normalizadas  

- Trazabilidad con planos y modelo BIM  

- Cuadros resumen por especialidad 

 

 

 



H. Base de datos de cómputos vinculada al modelo BIM 

Se deberá entregar una base de datos digital de cómputos métricos vinculada al modelo BIM, que permita: 

- Extracción automática de cantidades  

- Actualización dinámica ante cambios de diseño  

- Relación directa entre elementos modelados y metrados  

 

Esta base deberá ser compatible con herramientas BIM y entregada en formato editable. 

 

I. Presupuesto general de obra estructural y especificaciones técnicas 

El Consultor deberá elaborar el presupuesto detallado de la obra estructural, incluyendo: 

- Costos directos e indirectos  

- Resumen general de inversión  

- Análisis por partidas  

- Análisis de precios unitarios (APU) 

- Especificaciones técnicas de cada actividad 

 

El presupuesto deberá estar alineado con los cómputos métricos desarrollados. 

 

Todos los productos desarrollados en el marco de la presente consultoría deberán ser entregados en formatos digitales y 

físicos que garanticen su adecuada revisión, interoperabilidad, almacenamiento, trazabilidad y utilización en los procesos 

de licitación y ejecución de obra. El Consultor será responsable de la integridad, consistencia y compatibilidad de la 

información entregada, debiendo asegurar que la totalidad de los documentos conformen un paquete técnico único, 

coordinado y libre de contradicciones. 

En cuanto a los formatos de entrega, todos los productos deberán ser proporcionados en versión digital editable, incluyendo 

planos en formatos DWG y/o RVT, modelo BIM estructural en formato nativo de Autodesk Revit (RVT) y en formato 

interoperable IFC, memorias, especificaciones y reportes en formatos DOCX y/o XLSX, así como los cómputos métricos, 

presupuesto y análisis de precios unitarios en hojas de cálculo con fórmulas activas. Asimismo, la base de datos vinculada al 

modelo BIM deberá ser entregada en formatos compatibles con plataformas de gestión BIM, garantizando su correcta 

lectura, edición y actualización. 

 

8. Perfil del consultor (REQUISITOS HABILITANTES) 

El presente numeral establece los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deberán cumplir los proponentes para ser 

considerados habilitados dentro del proceso de contratación. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos será 

causal de descalificación de la propuesta, sin que la misma pase a etapas posteriores de evaluación. 

 

Los requisitos definidos buscan garantizar que el consultor cuente con la formación académica, experiencia profesional y 

capacidad técnica necesarias para el desarrollo de un proyecto de alta complejidad, en el marco de estándares de diseño 

estructural contemporáneo, metodología BIM y coordinación interdisciplinaria. 

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

El proponente, ya sea empresa consultora o consultor individual, deberá acreditar de manera documentada el cumplimiento 

de las siguientes condiciones mínimas: 

 

Deberá contar con un profesional responsable del servicio que posea título en Ingeniería Civil con especialidad en el área 

estructural, debidamente respaldado por formación académica, experiencia profesional o estudios de posgrado vinculados 

al diseño estructural. Asimismo, dicho profesional deberá contar con registro profesional vigente emitido por la Sociedad 

de Ingenieros de Bolivia (SIB), requisito indispensable para la validez de los productos técnicos a ser desarrollados y su 

correspondiente visado. 

 

El proponente deberá demostrar una experiencia profesional general no menor a ocho (8) años, contabilizada a partir de la 

obtención del título en provisión nacional, en actividades relacionadas con el diseño, cálculo y desarrollo de proyectos 

estructurales. 

 

Adicionalmente, el proponente deberá acreditar experiencia en el uso de herramientas de modelación estructural y 

metodología BIM, siendo obligatoria la utilización de Autodesk Revit 2026 como plataforma de modelado estructural, así 

como software especializado para análisis estructural. 

 



De igual forma, se valorará el conocimiento y aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño estructural, orientados a 

la optimización de recursos, eficiencia material y reducción de impactos ambientales. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA (EXCLUYENTE) 

El proponente deberá demostrar experiencia específica comprobable en el desarrollo de proyectos de características 

similares al objeto de la presente consultoría, constituyendo este requisito una condición excluyente para su habilitación. 

 

En este sentido, deberá acreditar la participación en al menos tres (3) proyectos de diseño estructural correspondientes 

a edificaciones de cuatro (4) o más plantas, en los cuales haya tenido un rol directo en el diseño, cálculo o desarrollo 

técnico del sistema estructural. Dichos proyectos deberán estar debidamente respaldados mediante certificados, contratos, 

actas de recepción o documentación equivalente que permita verificar su ejecución. 

 

Asimismo, el proponente deberá evidenciar experiencia en diseño estructural en zonas sísmicas, incluyendo la aplicación de 

criterios de análisis dinámico, diseño sismorresistente y cumplimiento de normativas vigentes. Se deberá demostrar 

también experiencia en proyectos de evaluación y refuerzo estructural, incluyendo intervenciones en edificaciones 

existentes, diagnóstico estructural, y diseño de soluciones de reforzamiento. Finalmente, se requerirá experiencia en el 

desarrollo de proyectos de carácter institucional, educativo o de uso público, que evidencien la capacidad del consultor para 

trabajar en entornos de alta exigencia técnica, coordinación multidisciplinaria y cumplimiento de estándares de calidad. 

 

9. Criterios de evaluación de los proponentes 

Evaluación en dos etapas: 

 

Evaluación técnica (70 puntos) 

 

Criterio       Puntaje 

Experiencia general      15 

Experiencia específica (>4 plantas)    20 

Experiencia en BIM (Revit)     15 

Propuesta técnica y metodología de trabajo  15 

Enfoque de sostenibilidad     5 

 

Evaluación económica (30 puntos) 

 

Evaluación Económica Basado en Precio Promedio: 

 

Donde: 

• Pprom  = promedio de las ofertas válidas 

• Pi = precio de la propuesta evaluada 

 

 

10. Metodología de trabajo 

El desarrollo de la presente consultoría deberá ejecutarse bajo una metodología estructurada, colaborativa e 

interdisciplinaria, orientada a garantizar la calidad técnica del diseño, la adecuada integración entre especialidades y el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de funcionalidad, seguridad estructural y viabilidad constructiva. 

El Consultor deberá adoptar un enfoque de trabajo basado en la coordinación permanente con el equipo de diseño 

arquitectónico y las demás disciplinas involucradas, asegurando la coherencia del diseño estructural con los lineamientos 

generales del proyecto. En este marco, será obligatoria la articulación técnica con el consultor del proyecto Sasaki Associates 

Inc., quien actuará como referente en la definición de criterios, validación de propuestas y compatibilización del diseño. 

 

La metodología de trabajo deberá contemplar la implementación obligatoria de procesos de diseño bajo entorno BIM, 

utilizando Autodesk Revit como plataforma de modelación estructural. El Consultor deberá desarrollar el modelo 

estructural de manera progresiva, garantizando su integración con los modelos arquitectónicos y de otras especialidades, 



permitiendo la detección temprana de interferencias, la optimización de soluciones y la generación confiable de información 

cuantitativa. 

 

Asimismo, el Consultor deberá participar en reuniones de coordinación técnica de carácter semanal, las cuales serán 

convocadas por la Gerencia de Proyecto o por el equipo de coordinación general. En dichas reuniones se deberá presentar 

el avance del proyecto, exponer criterios de diseño, coordinar decisiones técnicas y resolver interferencias entre disciplinas. 

La participación en estas instancias será obligatoria y formará parte del control del cumplimiento contractual. 

 

De manera complementaria, el desarrollo del proyecto deberá contemplar instancias de revisión formal en hitos 

previamente definidos, correspondientes a las distintas fases del diseño. En estas revisiones, el Consultor deberá presentar 

los productos parciales para su evaluación técnica, recibiendo observaciones y lineamientos que deberán ser incorporados 

en el desarrollo posterior del proyecto. La aprobación de cada hito será condición necesaria para el avance a la siguiente 

etapa. 

 

En caso de que el Consultor o la empresa consultora no cuenten con sede permanente en la ciudad de Tarija, se establece 

como obligatoria la realización de al menos dos (2) reuniones presenciales en dicha ciudad, en coordinación con la 

Gerencia de Proyecto de la UCB. Estas reuniones deberán programarse estratégicamente en hitos críticos del proyecto, tales 

como la fase de anteproyecto y la fase de diseño final, y tendrán como objetivo la validación integral del diseño, la resolución 

de aspectos técnicos complejos y la consolidación de acuerdos entre las partes. Los costos asociados a traslados, viáticos y 

logística deberán ser considerados dentro de la propuesta económica del Consultor. 

 

La metodología deberá también asegurar una adecuada coordinación multidisciplinaria, integrando de manera efectiva el 

diseño estructural con arquitectura, instalaciones y demás componentes del proyecto. El Consultor deberá participar 

activamente en procesos de compatibilización, validación de soluciones y ajuste de diseño, garantizando la coherencia global 

del proyecto y minimizando conflictos durante la etapa constructiva Finalmente, el Consultor deberá implementar 

mecanismos de control de calidad interna, verificación técnica y gestión documental que aseguren la consistencia de los 

productos desarrollados, el cumplimiento de la normativa aplicable y la trazabilidad de las decisiones de diseño a lo largo 

de todo el proceso. 

 

11. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la presente consultoría deberá estar estrictamente alineado con el cronograma establecido para el 

desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto, con el fin de garantizar una adecuada coordinación interdisciplinaria, la 

integración progresiva de las ingenierías y la compatibilización efectiva de los productos técnicos. En este sentido, el plazo 

total de la consultoría estructural se establece en 210 días calendario, en concordancia con el cronograma del diseño 

arquitectónico liderado por Sasaki Associates Inc., y bajo la coordinación de Gerencia de Proyecto el cual se organiza en tres 

fases principales: 

 

Fase 1: Diseño conceptual y programa arquitectónico (60 días)  

Fase 2: Diseño esquemático (60 días)  

Fase 3: Desarrollo de diseño (90 días)  

 

El Consultor estructural deberá desarrollar sus actividades de manera paralela a estas fases, asegurando su participación 

activa desde las etapas iniciales del diseño, particularmente en la definición del sistema estructural, criterios técnicos y 

condicionantes que influyen directamente en la configuración arquitectónica. 

 

Durante la Fase 1, el Consultor deberá acompañar el proceso conceptual mediante la definición preliminar del sistema 

estructural, criterios de modulación, luces y factibilidad técnica. En la Fase 2, deberá consolidar el anteproyecto estructural 

en coordinación con el diseño esquemático, desarrollando modelos preliminares y validando soluciones estructurales. 

Finalmente, en la Fase 3, deberá desarrollar el diseño estructural a nivel de detalle constructivo, incluyendo memoria de 

cálculo, modelación final, planos “Issued for Construction”, cómputos métricos, presupuesto y documentación técnica 

integral. 

 

El cronograma deberá contemplar hitos de revisión y validación en correspondencia con los definidos en el componente 

arquitectónico, incluyendo entregas parciales al 50% y 95% de cada fase, las cuales estarán sujetas a revisión por parte de 

la Gerencia de Proyecto de la UCB y del consultor técnico Sasaki Associates Inc. La aprobación de estos hitos será condición 

necesaria para la continuidad del servicio. Asimismo, el plazo deberá considerar tiempos destinados a procesos de 



coordinación BIM, compatibilización multidisciplinaria, revisión técnica y ajustes derivados de observaciones, garantizando 

que el producto final constituya un paquete técnico integral, coherente y apto para licitación y ejecución de obra. 

El Consultor deberá presentar, como parte de su propuesta, un cronograma detallado (tipo Gantt) que refleje esta alineación 

con el diseño arquitectónico, incluyendo todas las actividades clave, reuniones de coordinación, entregas parciales y 

procesos de validación. 

 

Dentro del plazo total establecido para la consultoría (210 días calendario), se consideran incluidos los tiempos de revisión 

por parte de la Entidad Contratante. 

En este sentido, la Gerencia de Proyecto de la UCB, con el apoyo del consultor técnico Sasaki Associates Inc., dispondrá de 

un plazo de hasta siete (7) días calendario para la revisión, evaluación y emisión de observaciones a cada uno de los 

productos parciales presentados por el Consultor. 

Dicho periodo de revisión forma parte integral del plazo contractual, por lo que no dará lugar a ampliaciones de plazo, salvo 

en casos debidamente justificados y aprobados por la Entidad Contratante. 

 

12. Forma de pago 

La presente consultoría será remunerada en función del avance físico del servicio, mediante pagos parciales asociados al 

cumplimiento de hitos y entrega de productos correspondientes a cada fase del proyecto, en concordancia con el plazo total 

de 210 días calendario. 

 

Los pagos estarán sujetos a la revisión, validación y aprobación de los entregables por parte de la Gerencia de Proyecto de 

la UCB, con el aval técnico del consultor del proyecto Sasaki Associates Inc.. En caso de existir observaciones, el Consultor 

deberá subsanarlas previamente a la aprobación de cada hito. Se podrá otorgar un anticipo de hasta el 20% del monto 

contractual, el cual será amortizado proporcionalmente en los pagos posteriores. El saldo será cancelado conforme al 

cumplimiento de las fases del proyecto, de acuerdo con la siguiente estructura: 

 

Fase / Hito Descripción     Plazo Referencial  % Pago 

 

Anticipo,  A la Orden de Proceder    Inicio    20% 

Fase 1,   Diseño conceptual y criterios estructurales  60 días,    15% 

Fase 2,   Anteproyecto estructural   60 días,    20% 

Fase 3,   Diseño estructural final (IFC + BIM)  90 días,    25% 

Cierre,   Entrega final consolidada, aprobación  

definitiva y acta de recepción    Final   20% 

 

 

El pago final del 20% estará condicionado a la entrega completa, consistente y aprobada de todos los productos 

contractuales, incluyendo memoria de cálculo, planos “Issued for Construction”, modelo BIM estructural, cómputos 

métricos, presupuesto, APU, informes técnicos y documentación firmada y sellada, así como la subsanación total de 

observaciones. 

 

Todos los costos asociados a coordinación técnica, implementación BIM, compatibilización multidisciplinaria, reuniones 

(incluyendo las presenciales requeridas), y ajustes derivados del proceso de revisión, deberán estar incluidos en la 

propuesta económica del Consultor, no reconociéndose pagos adicionales por estos conceptos. 

 

13. Monto referencial 

El monto referencial es de Bs. 465.600,00 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos 00/100 bolivianos). 

 

La propuesta económica del proponente puede ser presentada con un margen superior o inferior al precio referencial, el 

mismo que será evaluado como se explica en el numeral “9. Criterios de evaluación de los proponentes”. 

 

14. Garantías 

Con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y la calidad de los productos entregados, 

el Consultor deberá constituir las siguientes garantías: 

 

Garantía de Cumplimiento de Contrato: 

El Consultor deberá presentar una garantía equivalente al 10% del monto total del contrato, con vigencia hasta 30 días 

posteriores al vencimiento del contrato (debe renovarse si la relación contractual sigue vigente); emitida por una entidad 



financiera legalmente establecida, la cual tendrá por objeto respaldar el fiel cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales asumidas. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante todo el plazo de ejecución del servicio y hasta la 

emisión del Acta de Recepción Provisional.  

 

15. Responsabilidad técnica del consultor 

El Consultor será el único responsable por la calidad técnica, integridad, seguridad estructural y funcionalidad de todos los 

productos desarrollados en el marco de la presente consultoría. En este sentido, deberá garantizar que el diseño estructural 

propuesto cumple plenamente con la normativa vigente aplicable en el Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo 

reglamentos de diseño sísmico, normas técnicas nacionales e internacionales pertinentes, así como las buenas prácticas de 

la ingeniería estructural. 

 

La responsabilidad del Consultor abarca la correcta concepción del sistema estructural, la validez de los criterios de diseño 

adoptados, la precisión de los modelos de cálculo, el adecuado dimensionamiento de los elementos estructurales, la 

coherencia entre planos, memorias, modelo BIM y cómputos, así como la constructibilidad y viabilidad técnica de las 

soluciones propuestas. 

Asimismo, el Consultor asumirá plena responsabilidad civil profesional por cualquier error, omisión, inconsistencia o 

deficiencia en el diseño estructural que pudiera derivar en fallas, riesgos a la seguridad de las personas, sobrecostos, retrasos 

en la ejecución o afectaciones durante la vida útil de la infraestructura. Esta responsabilidad se mantendrá vigente incluso 

con posterioridad a la aprobación de los productos por parte de la Entidad Contratante. 

 

La revisión, validación o aprobación de los entregables por parte de la Gerencia de Proyecto de la UCB o del consultor técnico 

Sasaki Associates Inc. no exime ni limita en ningún caso la responsabilidad técnica del Consultor, quien deberá subsanar, a 

su costo y sin derecho a compensación adicional, cualquier observación, error o deficiencia identificada en cualquier etapa 

del proyecto o durante la ejecución de la obra. 

 

En caso de requerirse, el Consultor deberá brindar el soporte técnico necesario durante la fase de construcción para 

aclaraciones, ajustes menores o validaciones relacionadas con el diseño estructural, como parte de sus obligaciones 

contractuales. 

 

16. Penalidades por incumplimiento 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado del servicio, se establecen penalidades aplicables al 

Consultor en caso de retrasos o incumplimientos en la entrega de los productos comprometidos. 

En caso de retraso injustificado en la entrega de cualquiera de los productos establecidos en el cronograma, se aplicará una 

penalidad equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del contrato por cada semana calendario de retraso, o su 

fracción proporcional, hasta un límite máximo acumulado del diez por ciento (10%) del monto contractual. Alcanzado este 

límite, la Entidad podrá proceder a la resolución del contrato, conforme a normativa vigente. 

Asimismo, se aplicarán penalidades en caso de: 

• Entrega de productos incompletos o técnicamente deficientes  

• Incumplimiento de la metodología BIM comprometida  

• Falta de participación en reuniones de coordinación (virtuales o presenciales)  

• Incumplimiento en la subsanación de observaciones en los plazos establecidos  

Las penalidades no eximen al Consultor de la obligación de cumplir con el objeto del contrato ni de la responsabilidad técnica 

sobre los productos entregados. 

La aplicación de penalidades será formalmente comunicada por la Entidad Contratante, previa verificación técnica por la 

Gerencia de Proyecto de la UCB y con el respaldo del consultor principal del proyecto Sasaki Associates Inc. 

17. Información que deben contener la propuesta económica y técnica. 

 

Propuesta Económica 
• La oferta económica total debe estar expresada en moneda nacional y de acuerdo con el formulario 7 del anexo 1. 
• La oferta debe incluir todos los costos necesarios para el cumplimiento del servicio. 



Propuesta Técnica 
• Metodología de trabajo detallada, incluyendo enfoque de coordinación con la Entidad y el consultor principal del 

proyecto.  
• Descripción de la implementación BIM (uso de Autodesk Revit u otro software compatible), incluyendo estrategia 

de modelado, interoperabilidad y control de calidad. 

• Plan de trabajo y cronograma alineado al plazo establecido. 

• Organización del equipo técnico y roles asignados. 

• Descripción de herramientas de cálculo estructural a utilizar (ETABS, SAP2000 u otros). 

Experiencia del Proponente 

• Formulario 4 Experiencia general del proponente (anexo 1). 

• Formulario 5 Experiencia específica del proponente (anexo 1). 

• Portafolio de proyectos ejecutados similares al objeto del consultor o empresa consultora (opcional) 

• Certificados de experiencia (contratos, actas de recepción, certificados de cumplimiento u otros documentos 

respaldatorios) del consultor o empresa consultora 

• Evidencia de experiencia en proyectos de edificaciones de más de 4 plantas (requisito excluyente) del consultor o 

empresa consultora 

• Experiencia en diseño sísmico, refuerzo estructural y proyectos institucionales o educativos del consultor o 

empresa consultora 

Equipo Técnico 
• Formulario 6: Curriculum vitae y experiencia del personal propuesto (anexo 1). 
• Copia del título profesional del responsable estructural. 
• Certificado de registro vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) del personal propuesto (en caso de 

ingenieros) 

• Documentación de respaldo de experiencia del personal clave propuesto  

Todos los productos generados en el marco de la presente consultoría, incluyendo planos, memorias de cálculo, modelos 

BIM, informes, cómputos métricos, presupuestos y demás documentación técnica, pasarán a ser propiedad exclusiva de la 

Universidad Católica Boliviana (la convocante) una vez efectuado el pago correspondiente. 

La convocante tendrá pleno derecho de uso, reproducción, modificación y aplicación de dichos productos para la ejecución, 

mantenimiento o futuras intervenciones del proyecto, sin requerir autorización adicional del Consultor. 

El Consultor no podrá utilizar, reproducir o difundir total o parcialmente la información generada sin autorización expresa 

de la convocante, salvo para fines de referencia en su portafolio profesional, sin comprometer información sensible del 

proyecto. 

La propiedad intelectual de metodologías, herramientas o software propio del Consultor no será transferida; sin embargo, 

este deberá garantizar que todos los productos entregados sean plenamente utilizables por la convocante. 

Supervisión del servicio 

La supervisión de la presente consultoría estará a cargo de la Gerencia de Proyecto de la Universidad Católica Boliviana, 

quien será responsable del seguimiento técnico, control de calidad y verificación del cumplimiento de los alcances, plazos y 

productos establecidos en el contrato. 

La supervisión contará con el respaldo técnico del consultor del proyecto Sasaki Associates Inc., quien participará en la 

revisión y validación de los entregables, especialmente en lo referido a la coherencia con el diseño arquitectónico, la 

coordinación multidisciplinaria y la correcta implementación de la metodología BIM. 

El proceso de supervisión incluirá la revisión periódica de avances, reuniones de coordinación, emisión de observaciones 

técnicas y la aprobación formal de cada uno de los productos entregados. El Consultor estará obligado a atender y subsanar 

oportunamente todas las observaciones emitidas como condición para la aprobación de los hitos y la correspondiente 

habilitación de pagos. 

La supervisión tendrá la facultad de requerir ajustes, ampliaciones o aclaraciones técnicas necesarias para garantizar la 

calidad, seguridad y viabilidad constructiva del proyecto, sin que ello implique modificación del objeto del contrato. 



 

 

ANEXO 1 

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 

Imprimir en papel membretado del proponente 
 
 
 

FORMULARIO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

Nombre o razón social:  

Domicilio legal:  

Ciudad:  

País:  

Teléfonos:  

Correo electrónico de contacto:  

Nombre original y año de fundación de la firma:  

Nombre del representante legal en Bolivia:  

Dirección del representante legal en Bolivia:  

Tipo de organización (marque el que 
corresponda): 

 

 
a) Unipersonal  (   ) 

b) Sociedad anónima  (   ) 

c) Sociedad de responsabilidad limitada  (   ) 

d) asociación accidental_______________  (   ) 

e) Otro  (   ) 
 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

 
 
 
 
 
Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 
 
 
 



 

 

 
 

 

FORMULARIO 2: CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Fecha: 
 
 

Señores 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  

Presente. - 

 
Ref.: CONVOCATORIA PÚBLICA N°01/2026: SERVICIOS DE CONSULTORÍA: DISEÑO Y CÁLCULO 
ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA. 
 
Distinguidos Señores: 

 
Después de examinar las condiciones legales, administrativas y términos de referencia, [Nombre de la 

Empresa/ Consultor] ofrece el servicio solicitado y declara la veracidad de toda la documentación 

presentada y la predisposición a proporcionar información adicional para verificar los documentos 

presentados. 

 
En caso de que nuestra propuesta sea aceptada, [Nombre de la Empresa/Consultor] entregará a la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y 

cada uno de los documentos presentados en fotocopia. 

 
Finalmente, señalamos que nuestra propuesta tiene una validez de ciento veinte (120) días calendario, a 

partir de la fecha límite establecida para la presentación de propuestas. 

 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa/ Consultor  
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

 
 
 
Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 



 

 

 

FORMULARIO 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD 

(Campos obligatorios a ser llenados y firmados) 
 
 
 
 

La empresa:    
 

Con NIT:   ___________________ 
 

Cuyo Representante Legal es:    
 

Dueño(s):    
 
 
 

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el Tercer grado 

de afinidad o consanguinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo 

o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en las diferentes 

Sedes a nivel Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma y aclaración de firma  

Fecha:   _______________________ 



 

 

FORMULARIO 4: EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 

El proponente debe detallar experiencia general comprobable según lo señalado el inciso 8 de la sección 

II “Términos de referencia”. Se debe adjuntar copias de actas de recepción del servicio o copias del 

contrato. 

 

Fecha de emisión del título profesional (representante legal/ consultor individual): ________________ 

 

 

Mes/Año 

 

Empresa/ 

Dirección

1 

 

Tipo de 

Servicio2 

 

Plazo 

ejecución3 

Respaldo4 

incluir el 

monto final de 

Contrato 

Sumatoria 

      

      

      

      

TOTAL EXPERIENCIA        

 
(1) Empresa contratante: especifique la empresa solicitante del servicio. 

(2) Tipo de servicio: indique el tipo de servicios provistos. 

(3) Plazo de Ejecución: indique el plazo de vigencia de la provisión de servicios. 

(4) Respaldo: mencionar el documento que respalda la provisión, monto ejecutado y entrega de los 
servicios. 

 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 



 

 

FORMULARIO 5: EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

El proponente debe detallar experiencia específica comprobable en lo señalado en el inciso 8 de la sección 

II “Términos de referencia”. Se debe adjuntar copias de actas de recepción del servicio o copias del 

contrato. Se debe adjuntar copias de actas de recepción del servicio o copias del contrato. 

 
 

Mes/Año 

 

Empresa/ 

Dirección1 

 

Tipo de Servicio2 

 

Plazo 

ejecución3 

Respaldo4 incluir el 

monto final de 

Contrato 

Sumatoria 

      

      

      

      

TOTAL EXPERIENCIA        

 

(1) Empresa contratante: especifique la empresa solicitante del servicio. 

(2) Tipo de servicio: indique el tipo de servicios provistos. 

(3) Plazo de Ejecución: indique el plazo de vigencia de la provisión de servicios. 

(4) Respaldo: mencionar el documento que respalda la provisión, monto ejecutado y entrega de los 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 
 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 
 

Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 



 

 

FORMULARIO 6: CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

 
I. DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

   

Sexo: M (   ) F (   ) 

 

LUGAR Y FECHA DE 

NACIMIENTO: 

Lugar Día / Mes / Año 

  

NACIONALIDAD: 
Nº DE CEDULA DE IDENTIDAD (Adjuntar 
Fotocopia): 

Expedido en: 

DIRECCIÓN: 
Avenida/Calle N° Depto. 

   

Zona: Ciudad: 

Teléfono: Celular: 

Nro. de Registro Profesional SIB:  

Vigencia del carnet (adjuntar fotocopia anverso y 
reverso): 

 

 
 

II. FORMACION PROFESIONAL 
 
La información por proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los diplomas 

correspondientes (fotocopias), en el mismo orden que se declara. 

 
Título (*) 

(Mes/año) 

Fecha de Extensión Especialidad del 

Título(*) 

Ciudad País 

Maestrías/Doctora
do 

    

Postgrado(s)     

Licenciatura(s)     

Otros     

(*) Aquellos que no apliquen deberán ser dejados en blanco. 
 

Adjuntar fotocopias de los títulos respectivos. En caso de requerir más espacio, puede duplicar o ampliar el presente 

cuadro. 

 
 
 



 

 

III. EXPERIENCIA DE TRABAJO (SOLO ESPECÍFICA) 
 
En la presente sección el personal propuesto deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LAS 

FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERÁN CALIFICADAS Y QUE SON REQUERIDAS EN 

EL PERFIL. Puede repetirse alguna(s) FUNCIONES/TAREAS en dos o más cuadros, si las mismas corresponden a las áreas que 

se califican. En el caso de haber realizado varios servicios de consultoría u ocupado varios cargos en una entidad, mencionar 

cuales y completar los datos respectivos. 

 
a) Experiencia específica según requisitos esenciales 
 
En la presente sección se deberá detallar su experiencia específica. En caso de haber realizado varios servicios de 

consultoría u ocupado varios cargos en una entidad o empresa, completar los datos respectivos. Adjuntar fotocopias de 

respaldo. Ordenar a partir del trabajo más reciente. 

 
Experiencia específica acumulada que se califica ___________________ años ____________________ meses. 
 

N° Nombre 

de la 

Entidad o 

Empresa 

Cargo 

Desempeña

do 

Fecha de 

Inicio (Mes 

/ Año) 

Fecha de 

Culminación 

(Mes/año) 

Tiempo en el Cargo 

(meses) 

1      
Descripción del trabajo realizado: 
- 
- 
- 
- 
2      

Descripción del trabajo realizado: 
- 
- 
- 
- 
3      

Descripción del trabajo realizado: 

- 
- 
- 
- 
n      

Descripción del trabajo realizado: 
- 
- 
- 
- 

 
 

_________________________ 

Firma del profesional 

Nota: El presente documento tiene carácter de Declaración Jurada 

 



 

 

FORMULARIO 7: PROPUESTA ECONÓMICA 

Ciudad, xx de junio de 2026.  

Señores 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  

Presente 

 
REF.: CONVOCATORIA PÚBLICA N°01/2026  

Distinguidos señores: 

De acuerdo con la convocatoria de referencia y con la información contenida en el Pliego de Condiciones y Términos de 

Referencia, la empresa [Nombre de la Empresa] brinda su propuesta para realizar los SERVICIOS DE CONSULTORÍA: DISEÑO 

Y CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA ESTUDIO A DISEÑO FINAL CAMPUS CENTRAL UCB SEDE TARIJA,  por el siguiente monto: 

 
Total General Bs: (numeral) ___________________________________________________________ 

   (literal)     ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
El monto será cancelado de la siguiente manera: 
 

Fase/Hito Descripción % Pago Monto en Bs. 
Anticipo. A la Órden de Proceder 20%  
Fase 1.   Disen o conceptual y criterios 

estructurales 
15%  

Fase 2. Anteproyecto estructural  20%  
Fase 3.   Disen o estructural final (IFC + BIM)  25%  
Cierre.   Entrega final consolidada, aprobacio n  

definitiva y acta de recepcio n 

20%  

TOTAL 100% Bs. 

  

i) El Precio incluye todos los costos necesarios para la prestación del servicio. 

ii) El precio incluye los impuestos de Ley. 
 
 
 

Firma Representante Legal de la Empresa 
(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 

 
 
Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 

 


